

交通部臺灣鐵路管理局車廂與月台無階化程序與時程

100.02.25

期程	車廂	月台	備註
100 年底	全部完成 1 階化改造 (92cm)	全部提高至 92cm (臺北、萬華及板橋 3 站除外)	因臺北等 3 站施工難度較高
101 年~104 年底	1. 新車於 102 年起陸續交車。 2. 所有車廂於 104 年底無階化改造完成(115cm)	臺北等 3 站於 101 年底 (新車交車前) 完成提高至 92cm。	車輛改善所需經費 28 億元。
105 年~106 年底	1. 所有車廂皆已無階化(115cm) 2. 部分老舊將汰換車廂無法改造無階化，將列為特殊或支線用途。	106 年底所有月台提高至 115cm。	月台提高所需經費 33.17 億元。
106 年底	完成車廂及月台無階化		

備註：本案由黃副局長於 100.02.24 召集工、運、機三處協調，配合修車、交車及月台改善計畫，所擬可行程序及期程。